



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 6 del 04/02/19

OGGETTO:

Lavori degli "Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini" - Codice C.U.P.: D35I15000080001- Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento finale e Variazioni Quadro Economico - .

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 17:49

RICHIAMATA la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 25 FEB 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 696 del 25 FEB 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Delibera Giunta Municipale n° 17 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di **“Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini”** dell'importo complessivo di € 798.400,01 (settecentonovantottomilaquattrocento/01) redatto dal tecnico comunale l'Ing. Massimo MAIOLO
- nella medesima Delibera di Giunta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento pubblico identificato con il codice CUP D35I15000080001 l' Ing. Massimo MAIOLO in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- con Decreto Dirigenziale n. 4129 del 14.04.2016 veniva approvato il piano Triennale 2016-2017 ed il piano annuale 2016 successivamente autorizzato con Decreto MIUR n°968/2016 (registrato presso la Corte dei Conti in data 03.01.2017) con in Allegato C indicato il finanziamento per il Comune di San Benedetto Ullano di € 790.416,01;
- che in data 20.02.2017 veniva sottoscritto con la Regione Calabria l'Atto unilaterale d'Impegno per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi Cod. immobile 0781120583 Scuola Primaria e Secondaria Corso Corsini;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.07.2017 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Progetto Esecutivo degli **“Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini”** per l'importo complessivo dell'opera di €.798.400,01 è a carico del finanziamento della Regione Calabria giusto Atto Unilaterale d'Impegno sottoscritto in data 20.02.2017 per €. 790.416.01 e per € 7.984,00 a carico dei fondi comunali;
- con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.07.2017 è stato confermato nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo MAIOLO in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con Determina n. 49 e 58 la Gara , svolta per tramite della SUA CS, relativa all'affidamento dei Lavori degli "Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini è stata aggiudicata Definitivamente alla **Impresa COSMO BAFFA - Loc. Campanaro-87060 San Cosmo Albanese (CS)-P.IVA 01356570786 - Pec: cosmo.baffa@geopec.it - con il ribasso del 15,817%, e pertanto per l'importo di € 496.679,70 oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 11.800,00, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 590.000,00 e quindi per complessivi € 508.479,70 i.e.;**
- Che in data 15.11.2017 i Lavori sono stati consegnati all'Impresa BAFFA;
- Che in data 12.12.2017 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n° 1 di Repertorio con l'Impresa Baffa Cosmo e lo stesso è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza a Cosenza in data 29.12.2017 al n° 161 della Serie I°,
- con nota del 04.02.2019 il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori ha trasmesso la Relazione di Perizia di Variante Suppletiva definitiva di assestamento finale della contabilità dei lavori ultimati in data 21.12.2018;
- con il Decreto del Sindaco n° 5 del 18/09/2017 prot. n° 2621 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 17.09.2018;
- che è necessario prendere atto della variazioni intervenute nel corso dei lavori disposte dalla Direzione dei Lavori mediante n. 2 ordini di servizio, il primo relativo al "Miglioramento del

sistema di ancoraggio della rete di consolidamento delle murature, lavorazioni aggiuntive impreviste ed imprevedibili" ed i secondo relativo al "Miglioramento degli accessi, carrabile e pedonale area esterna edificio scolastico";

- che la Perizia di Variante Suppletiva di assestamento finale , redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016, verifica entrambe le condizioni necessarie di :
 - 1) modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;
 - 2) modifiche di dettaglio che non alterano la natura generale del contratto;

DATO ATTO

- Che il sottoscritto Responsabile dell'U.T.C., a seguito di verifica della documentazione a corredo della Perizia di Variante Suppletiva di assestamento finale dei Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio MORETTI ritiene al stessa meritevole di approvazione;
- che per il Dott. Geol. Francesco FRAGALE con sede in Via Libero Grassi, 31 - 87100 COSENZA (CS) - P.IVA 02073500783 che ha espletato tutti i servizi di cui all'Incarico ricevuto giusta Determinazione n° 31/2017 e a cui è stato già liquidato, con Determinazione n°33/2018, l'onorario per complessivi € 7.300,99, è pertanto possibile procedere allo svicolo della Cauzione Definitiva di € 730,00 ;
- che per l'attività svolta nel corso dell'attuazione dell'intervento di cui trattasi il R.U.P. si è avvalso della collaborazione del Geom. Sergio D'Amico giusto incarico conferito Determinazione n°8/2018 con oneri a carico delle Somme a Disposizione degli Interventi finanziati e che allo stesso per il supporto avuto sono stati liquidati € 3.000,00 complessivi con le Determinazioni n° 49 e 107 del 2018;
- che per le spese previste ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs 50/2016 si ritiene opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 2.407,20 e che tale somma prevista nel quadro economico inserito nel provvedimento di approvazione del progetto hanno natura di spesa di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l'investimento oggetto della presente determinazione a norma del comma 5 bis dell'art.113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- che il Direttore dei lavori Ing. Antonio MORETTI Via Donato Benedicenti, 2 87100 Cosenza (CS) P.IVA 03073470787 ha espletato i servizi di Direzione Lavori cui all'Incarico ricevuto giusta Determinazione n° 21/2017 e che pertanto ha maturato il saldo dell'onorario per i servizi di Direzione lavori fin qui espletati è pari a €.18.626,31 oltre CNPAIA pari a € 745,05 ed Iva pari a € 4.261,70 e pertanto per complessivi € 23.633.06;.
- che il RUP analogamente ha maturato il saldo degli incentivi previsti dall'art.113 del D.lgs 50/2016 per € 814,80.
- Che il Collaudatore incaricato Arch. Francesco De Seta ha provveduto a completare il Collaudo Statico in data 21.12.2018 e che lo stesso con nota del 27.12.2018 ha presentato la Ricevuta della prestazione professionale espletata per € 5.000,00 onnicomprensiva;
- Che per procedere all'inoltro della SCIA per C.P.I. al competente Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è necessario versare la somma di € 324,00 e che tale somma può essere prevista nel quadro economico inserito nel provvedimento di approvazione del progetto in quanto ha natura di spesa di investimento
- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento con imputazione su apposito capitolo **Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, gestione residui 2017;**

- che per i suddetti lavori relativi ad un Progetto di Investimento Pubblico è stato già da tempo attribuito il codice CUP n° D35I15000080001 (Codice Unico di Progetto);

RITENUTO

- pertanto opportuno provvedere alla approvazione della Perizia di Variante senza aumento di spesa per l'Amministrazione, redatta dal Direttore dei Lavori e necessario prendere atto di quanto sopra espresso in merito alla variazione delle Somme a Disposizione del Quadro Economico post gara validato dalla Regione Calabria mediante aggiornamento del Quadro Economico del progetto di investimento pubblico;
- necessario procedere alla richiesta di erogazione finale del finanziamento sul sistema informatizzato MUTUI BEI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 8 del 17/09/2018 prot. n° 2935 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 30.06.2019;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018;

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori ed il relativo Quadro Economico modificato nella parte relativa alle Somme a Disposizione ;
3. di dare atto che il credito maturato dall' Ing. Antonio MORETTI Via Donato Benedicenti, 2

87100 Cosenza (CS) P.IVA 03073470787 per i servizi fin qui espletati è pari a € 18.626,31 oltre CNPAIA pari a € 745,05 ed Iva pari a € 4.261,70 e pertanto per complessivi € 23.633.06

4. di liquidare come liquida all'Arch. Francesco De Seta la somma di € 5.000,00 quale saldo dell'onorario relativo alla effettuazione del Collaudo Statico;
5. di liquidare come liquida all'Ing. Massimo MAIOLO – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di R.U.P. la somma di € 814,80 quale saldo sul compenso relativo all'Indennità del R.U.P.;
6. di svincolare la Cauzione Definitiva di € 730,00 presentata dal Dott. Geol. Francesco FRAGALE con sede in Via Libero Grassi, 31 - 87100 di svincolare COSENZA (CS) - P.IVA 02073500783 e di provvedere alla restituzione della somma precedentemente versata su capitolo di contabilità speciale dell'Ente;
7. di impegnare e liquidare la somma di € 324,00 necessaria all'inoltro della SCIA per C.P.I. al competente Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza a valere sul **Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) del Bilancio di Previsione finanziario 2018, gestione residui 2017**
8. di provvedere all'impegno di spesa, a valere sulla quadro economico del progetto, della somma di € 2.407,20 sul **Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) del Bilancio di Previsione finanziario 2018, gestione residui 2017** ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs 50/2016 avente natura di spesa di investimento sul medesimo capitolo previsto per l'investimento oggetto della presente determinazione, a norma del comma 5 bis dell'art.113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e di procedere alla relativa spesa con successivo separato provvedimento.
9. di provvedere all'impegno di spesa per le attività di Supporto al Rup, a valere sul quadro economico del progetto, della somma di € 3.000,00 sul **Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) del Bilancio di Previsione finanziario 2018, gestione residui 2017** ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.lgs 50/2016 avente natura di spesa di investimento sul medesimo capitolo previsto per l'investimento oggetto della presente determinazione, a norma del comma 5 bis dell'art.113 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) i codice CIG assegnati al presente pagamento sono il n° **Z8E204C7AA e Z9B2296196** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dagli affidatario dei servizi, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
11. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
12. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
13. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali .