Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 11 del 25/02/19

OGGETTO:

Lavori degli "Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini" - Codice C.U.P.: D35I15000080001- Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione .

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 17:36

RICHIAMATA la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Lì 26 FEB 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 725 del 26 FEB 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Delibera Giunta Municipale n° 17 del 30.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "***Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini***"" dell'importo complessivo di € 798.400,01 (settecentonovantottomilaquattrocento/01) redatto dal tecnico comunale l'Ing. Massimo MAIOLO
- nella medesima Delibera di Giunta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento pubblico identificato con il codice CUP D35I15000080001 l' Ing. Massimo MAIOLO in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- con Decreto Dirigenziale n. 4129 del 14.04.2016 veniva approvato il piano Triennale 2016-2017 ed il piano annuale 2016 successivamente autorizzato con Decreto MIUR n°968/2016 (registrato presso la Corte dei Conti in data 03.01.2017) con in Allegato C indicato il finanziamento per il Comune di San Benedetto Ullano di € 790.416,01;
- che in data 20.02.2017 veniva sottoscritto con la Regione Calabria l'Atto unilaterale d'Impegno per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi Cod. immobile 0781120583 Scuola Primaria e Secondaria Corso Corsini;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.07.2017 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Progetto Esecutivo degli **"Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini""** per l'importo complessivo dell'opera di €.798.400,01 è a carico del finanziamento della Regione Calabria giusto Atto Unilaterale d'Impegno sottoscritto in data 20.02.2017 per €. 790.416.01 e per € 7.984,00 a carico dei fondi comunali;
- con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 26.07.2017 è stato confermato nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo MAIOLO in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con Determina n. 49 e 58 la Gara , svolta per tramite della SUA CS, relativa all'affidamento dei Lavori degli "Interventi di Adeguamento Sismico, Efficientamento Energetico ed Adeguamento alle Norme per l'Accesso ai diversamente abili per il Plesso Scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di Via Corsini è stata aggiudicata Definitivamente alla **Impresa COSMO BAFFA - Loc. Campanaro-87060 San Cosmo Albanese (CS)-P.IVA 01356570786 - Pec: cosmo.baffa@geopec.it - con il ribasso del 15,817%, e pertanto per l'importo di €.496.679,70 oltre IVA al 10% ed oneri di sicurezza di € 11.800,00, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 590.000,00 e quindi per complessivi € 508.479,70 i.e.;**
- Che in data 15.11.2017 i Lavori sono stati consegnati all'Impresa BAFFA;
- Che in data 12.12.2017 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n° 1 di Repertorio con l'Impresa Baffa Cosmo e lo stesso è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza a Cosenza in data 29.12.2017 al n° 161 della Serie I°,
- con nota del 04.02.2019 il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori ha trasmesso la Contabilità Finale e Relazione sul Conto Finale dei lavori ultimati in data 21.12.2018;
- con il Decreto del Sindaco n° 5 del 18/09/2017 prot. n° 2621 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 17.09.2018;
- che è necessario approvare gli atti della Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;

DATO ATTO

- Che il sottoscritto Responsabile dell'U.T.C., a seguito di verifica della documentazione a corredo della Contabilità Finale, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio MORETTI ritiene al stessa meritevole di approvazione;
- Che il sottoscritto Responsabile dell'U.T.C., a seguito di verifica della Contabilità Finale Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio MORETTI e relativa allo Stato Finale dei lavori affidati alla ditta **BAFFA Cosmo Loc. Campanaro - 87060 SAN COSMO ALBANESE (CS) - P.IVA 01356570786** - ha riscontrato l'avvenuta esecuzione di tutte le lavorazioni riportato nello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale e che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito netto per l'impresa di **€ 65.875,54 inclusi oneri di sicurezza** oltre iva al 10% pari **€ 6.587,55** e pertanto per complessivi **€. 72.463,09 iva inclusa**;
- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento con imputazione su apposito capitolo **Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) sul Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, gestione residui 2017;**
- che per i suddetti lavori relativi ad un Progetto di Investimento Pubblico è stato già da tempo attribuito il codice CUP n° D35I15000080001 (Codice Unico di Progetto);

RITENUTO

- pertanto opportuno provvedere alla approvazione della Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori e necessario prendere atto del Quadro Economico Finale tra trasmettere alla Regione Calabria per la sua definitiva validazione ;
- necessario procedere alla richiesta di erogazione finale del finanziamento sul sistema informatizzato MUTUI BEI;

VISTI

- gli atti contabili relativi redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Moretti la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 8 del 17/09/2018 prot. n° 2935 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 30.06.2019;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018;

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di approvare la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposti dal Direttore dei Lavori ed il relativo Quadro Economico per come modificato nella parte relativa alle Somme a Disposizione ;
3. di dare atto che il credito maturato a saldo dei lavori eseguiti dalla Ditta **appaltatrice Impresa BAFFA Cosmo Loc. Campanaro - 87060 SAN COSMO ALBANESE (CS) - P.IVA 01356570786 -, comprensivo di oneri di sicurezza corrisponde a € 65.875,54 inclusi oneri di sicurezza** oltre iva al 10% pari **€ 6.587,55** e pertanto per complessivi **€. 72.463,09 iva inclusa con imputazione sul Capitolo 2639 (Missione 04, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02 - COD. 04.02.02.02) del Bilancio di Previsione finanziario 2018, gestione residui 2017;**
4. di dare atto che le liquidazioni avverranno con successivo separato provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura elettroniche trasmesse a mezzo il sistema FATTPA e delle verifiche di regolarità contabile e amministrativa
5. di dare atto che alle somme complessive liquidata verrà trattenuta l'IVA ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione
6. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) i codice CIG assegnati al presente pagamento sono il n° **718155028A** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dagli affidatario dei servizi, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
9. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali .