Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 24 del 06/04/2021

N° 72 del registro generale: 06/04/2021

OGGETTO:

Lavori di "Efficientamento Pubblica illuminazione con adeguamento linee e nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a Led"- Codice CUP: D31C19000270001 – Approvazione Contabilità Finale e Liquidazioni .

L'anno duemilaventiuno il giorno sei del mese di aprile alle ore 10:54

RICHIAMATA la deliberazione n° 72 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2020;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Lì

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1038 del 8 APR 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Delibera Giunta Municipale n°74 del 21.10.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di "Efficientamento Pubblica illuminazione con adeguamento linee e nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a Led" dell'importo complessivo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00 euro)
- con Determinazione n°110 del 29.10.2019 il Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad incaricare **l'Ing. Francesco Lupinacci con Studio in Via Casalicchio n° 21 - 87010 Rota Greca (CS) - P.IVA 02819710787** della Direzione Lavori e Sicurezza Esecuzione dell'intervento di "Efficientamento Pubblica illuminazione con adeguamento linee e nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a Led"- **Codice CUP: D31C19000270001 – Codice CIG ZD72A3E067;**
- con Determina n° 105 del 21.10.2019 i i Lavori sono stati aggiudicati all' **Impresa ROYAL WEB Scarl con sede legale a Malvito in C.da Trellanze n° 11 P.Iva 02518970781, con il ribasso del 5,0%, pari ad € 1.900,19, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.003,89 - Codice CUP: D31C19000270001 CIG 807373728B;**
- i lavori sono stati Consegnati in via di urgenza in data 30/10/2019 e che sono stati successivamente ripresi e sospesi più volte in ragione dell'Emergenza Covid intervenuta;
- con determinazione n° 55 del 18.09.2020 sono stati approvati gli atti contabili relativi redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Lupinacci ed il Certificato di Pagamento n° 1 relativi al I° SAL;
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario apporre variazioni intervenute e rientranti nella discrezionalità della D.L a seguito della ricerca effettuata in campo e dall'analisi delle cause dei guasti frequenti registratesi sulla pubblica illuminazione;
- con Determinazione n° 72 del 17.11.2020 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, predisposta dal Direttore dei Lavori ed il relativo Quadro Economico Rimodulato di Variante per l'importo netto finale dei lavori €. 39.110,90 oltre iva come da legge ;
- con Decreto del Sindaco n° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;

VISTA

- la documentazione trasmessa dal Direttore de Lavori e relativa alla Contabilità Finale dei lavori di cui trattasi assunta al Prot. 3360 del 02.12.2020 composta da :
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario Registro di Contabilità
- Stato Finale dei Lavori
- Certificato di Ultimazione dei Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione

RITENUTO

- necessario approvare la Contabilità Finale e QE consuntivo dell'Opera nonché procedere alla liquidazione del saldo all'impresa, professionista incaricato della Direzione dei Lavori e RUP;
- che è necessario prendere atto di quanto sopra espresso in merito alla variazione delle Somme a Disposizione del Quadro Economico validato sul sistema Simon WEb di rendicontazione della spesa del D.l. 34/2019 e complessivamente dell'aggiornamento del Quadro Economico del progetto di investimento pubblico;
- che per effetto dei lavori effettuati il Quadro Economico consuntivo, riportato in allegato, fissa il lavori al netto in € 39.110,90;

- Che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei servizi pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/16 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

VISTI

- il Contratto Stipulato dal Punto Ordinante "stipula_RDO_2428679 a seguito di Aggiudicazione del 29.10.2019 effettuata sulla Piattaforma MEPA e successivo Atto di sottomissione aggiuntivo;
- gli atti contabili relativi redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Lupinacci ed il Certificato di Pagamento Finale per €. 18 910,90 e per complessivi € 20.801,99 iva compresa;
- la fattura N.2/E del 31.08.2020 con la quale la professionista chiede la liquidazione dell'acconto sulla progettazione per complessivi di € 1.000,00;
- la fattura N.6/E del 02.12.2020 con la quale la professionista chiede la liquidazione del Saldo delle Competenze per la Direzione dei Lavori per complessivi di € 2.973,40;
- la fattura n. 1 del 22.01.2021 - con la quale la Ditta **ROYAL WEB Scarl con sede legale a Malvito in C.da Trellanze n° 11 P.Iva 02518970781**, chiede la liquidazione della somma complessiva di € 20.801,99 IVA compresa relativa al saldo dei lavori;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
-la fornitura e la regolarità dei lavori eseguiti sopra richiamati;
-la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO

1. che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INAIL_26655989 in corso di validazione disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata nonchè dei requisiti di carattere generale di cui all'art 80 e 83 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016 dichiarati nella fase di iscrizione all'Albo degli Operatori economici del Comune;
2. che il professionista affidatario è in possesso alla data odierna del requisito di regolarità contributiva giusto richiesta nr.764196 in corso di verifica sul sistema telematico di accertamento (INARCASSA DURC) della regolarità appena richiamata;
3. che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del totale della spesa a carico dell'Amministrazione scaturente dal conto consuntivo del progetto **per complessivi €.50.000,00 con imputazione sul Capitolo N° 2759 (Missione 02, Programma 08, Titolo 02, Macroaggregato 01- COD. 02.08.02.01) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2019**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2020/2022, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L;

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;

3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. l'Art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici";
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
6. Il Decreto del Sindaco n° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;
7. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018;

DETERMINA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di approvare gli atti della Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposti dal Direttore dei Lavori di "Efficientamento Pubblica illuminazione con adeguamento linee e nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a Led";
3. di liquidare, come liquida alla **Ditta ROYAL WEB Scarl** con sede legale a Malvito in C.da Trellanze n° 11 P.Iva 02518970781, la somma di **€ 20.801,99** iva inclusa al 10% credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a saldo dei lavori di cui trattasi;
4. di liquidare, come liquida, all" **l'Ing. Francesco Lupinacci con Studio in Via Casalicchio n° 21 - 87010 Rota Greca (CS) - P.IVA 02819710787 l'importo di € 3.973,40**
5. di liquidare come liquida all'Ing. Massimo MAIOLO – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di R.U.P. la somma di **€. 714,60** quale saldo sul compenso relativo all'Indennità del R.U.P art. 113 del D.lgs 50/2020
6. di imputare la spesa complessiva € 25.489,99 **sui fondi del Capitolo N° 2759 (Missione 02, Programma 08, Titolo 02, Macroaggregato 01- COD. 02.08.02.01) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2019;**
7. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo **€.1.891,09** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) i codice CIG assegnati al presente pagamento sono il n° **807373728B** e **ZD72A3E067** e che i pagamenti verranno effettuati, a seguito di apposita successiva liquidazione, attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dagli affidatario dei servizi, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
9. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n°241 del 07/07/1990, il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimo MAIOLO;
10. di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
11. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul Portale Trasparenza del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
12. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO (CS)
QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

	PARTE A - LAVORI		Importi
	LAVORI di "Efficientamento Pubblica illuminazione con adeguamento linee e nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a Led"		
	Importo Computo Consuntivo		€ **40.748,32**
	Importo Computo a cui applicare Ribasso		€ **40.348,32**
	Oneri di Sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso		€ **400,00**
	Economie da ribasso d'asta (%)su voce I°		€ **2.017,42**
	Oneri di sicurezza aggiuntivi		€ **380,00**
	Importo Netto Contratto e Atto Sottomissione aggiuntivo compreso oneri di sicurezza		€ 39.110,90
A	**TOTALE IMPORTO NETTO DELLA PERIZIA**		**€ 39.110,90**
	PARTE B - SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Per Lavori in Economia affidati alla stessa ditta		
2	Per Imprevisti IVA inclusa		
3	Per spese generali e tecniche		
3a	- Consulenza , DL, CSE		€ 6.263,40
3b	- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)		€ 714,60
3c	- Supporto al Rup -		
	Sommano Spese Generali nel limite del 15%		€ **6.978,00**
4	Per IVA 10% (sulla voce A+B1)		€ **3.911,10**
5	Per IVA 22% (sulla voce B3a+B3c)		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 10.889,10**
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 50.000,00**
	TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO		**€ 50.000,00**